

# ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๑๐๑๑/ว ๑๐๒๖๗



กรมส่งเสริมการเกษตร  
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับกระทรวง  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย มติคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด  
ระดับกระทรวง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ได้รับแจ้งจากกรมการข้าวขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการฯ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ แต่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือโครงการฯ ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่ได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว และอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดพิจารณา กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับกระทรวง ให้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มแปลงใหญ่ที่มีความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการฯ

กรมส่งเสริมการเกษตรขอเรียนว่า คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับกระทรวง มีมติเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนั้น จึงขอให้จังหวัดเร่งดำเนินการตามคู่มือโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาการดำเนินงานโครงการฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เกษตรกรจังหวัดดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง)  
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๖๑๒๓

โทรสาร ๐ ๒๙๔๐ ๖๐๗๘

E-mail : largefarmdoae@gmail.com

มติคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับกระทรวง  
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงาน (เดิม)	ระยะเวลาการดำเนินงาน (ที่ขยาย)
ขั้นตอนการดำเนินงาน		
1. กลุ่มแปลงใหญ่จดทะเบียน วิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล	มกราคม – 15 พฤษภาคม 2564 หมายเหตุ เฉพาะกลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้ แจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ ไว้แล้ว ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ แต่ยังไม่ อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการยื่น จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติ บุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่ง	คงเดิม
2. กลุ่มแปลงใหญ่ทบทวนรายละเอียด โครงการ/แผนการดำเนินงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	มกราคม – มีนาคม 2564	คงเดิม
3. คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ พิจารณาเห็นชอบแผนการดำเนินงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอคณะ กรรมการฯ ระดับจังหวัด	มกราคม – 15 พฤษภาคม 2564	มกราคม – 15 กรกฎาคม 2564
4. คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แจ้งหน่วยงาน ที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ในพื้นที่	มกราคม – 31 พฤษภาคม 2564	มกราคม – 15 กรกฎาคม 2564
5. หน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลง ใหญ่ในพื้นที่ เสนอแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่ม แปลงใหญ่ ขอรับการจัดสรรงบประมาณ จากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลง ใหญ่ระดับกรม	มกราคม – พฤษภาคม 2564	มกราคม – 15 กรกฎาคม 2564
6. หน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลง ใหญ่ระดับกรม จัดสรรงบประมาณตาม แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณให้กับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ สินค้าแปลงใหญ่ในพื้นที่	มกราคม - พฤษภาคม 2564	มกราคม – 15 กรกฎาคม 2564
7. หน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้า แปลงใหญ่ในพื้นที่ จัดทำบันทึกข้อตกลง ใบเสร็จรับเงิน กับกลุ่มแปลงใหญ่ พร้อม หนังสือถึง ธ.ก.ส. และโอนเงินให้กลุ่ม แปลงใหญ่	มกราคม - มิถุนายน 2564	มกราคม – 15 กรกฎาคม 2564

กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงาน (เดิม)	ระยะเวลาการดำเนินงาน (ที่ขยาย)
ขั้นตอนการดำเนินงาน		
8. กลุ่มแปลงใหญ่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	มกราคม - กันยายน 2564	คงเดิม
9. หน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ในพื้นที่ติดตาม ให้คำแนะนำ และกำกับการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มแปลงใหญ่ตลอดระยะเวลาโครงการ	มกราคม - กันยายน 2564	คงเดิม
10. กลุ่มแปลงใหญ่จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่แนะนำการบันทึกบัญชีโครงการและเตรียมเอกสารบันทึกบัญชีโครงการ	มกราคม - กันยายน 2564	คงเดิม
11. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ตรวจสอบบัญชีโครงการและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีโครงการของกลุ่มแปลงใหญ่	กรกฎาคม - กันยายน 2564	คงเดิม
12. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ	กรกฎาคม - กันยายน 2564	คงเดิม
	ทั้งนี้ ในกรณีกลุ่มแปลงใหญ่มีเหตุผลความจำเป็น และไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด พิจารณาให้ขยายระยะเวลา โดยขยายระยะเวลาได้ไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ระดับกรมทราบ	ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับการอนุมัติ ต้องดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามกรอบระยะเวลาภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระดับกระทรวง

7 กรกฎาคม 2564